

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置类项目						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		徐智勇		联系电话	68007225			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
		年度资金总额:	97.42	97.42	97.22	10	99.79%	9.98
		其中:当年财政拨款	97.42	97.42	97.22	—	99.79%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成设备购置, 按时投入使用, 保障党校日常工作顺利开展, 提升办学条件。			2022年完成设备购置, 按时投入使用, 保障党校日常工作顺利开展, 提升办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备	553个(台、套、件、辆)	536(台、套、件、辆)	10	8.5	实际购置情况发生变化。后续年度科学预估实际需求并据此合理设定年度指标值, 如遇客观因素导致工作量发生变化, 适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
		质量指标	无故障率	95%	99%	20	20	
		时效指标	采购工作	12月底	12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤97.42万元	97.216万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足学校教学工作需要使用率	90%	90%	5	5	
		社会效益指标	培训班次使用率	90%	90%	5	5	
			保障党校日常工作顺利开展, 提高工作效率	提高工作效率	已顺利开展, 提高效率	5	4	佐证材料不足, 后续将进一步优化工作开展
		生态效益指标	购置家具和设备符合国家环保标准	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	资产寿命周期内满足教学需要	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	99%	10	9.5	使用人员反馈较满意, 但未进行详细的满意度调查, 酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。
总分:					100	96.98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用设备及材料购置项目						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		徐智勇		联系电话	68007225			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	26.46	26.46	24.56	10	92.80%	9.28	
	其中:当年财政拨款	26.46	26.46	24.56	—	92.80%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成设备购置,按时投入使用,保障党校日常工作顺利开展,提升办学条件。			2022年完成设备购置,按时投入使用,保障党校日常工作顺利开展,提升办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备	190个/套/件	38个/套/件	10	7	年初预计设定过高。后续年度科学预估实际需求并据此合理设定年度指标值,如遇客观因素导致工作量发生变化,适当调整绩效目标,确保年度目标顺利完成。
		质量指标	无故障率	95%	100%	14	14	
		时效指标	按照年初计划完成采购	12月底	10月	13	13	
		成本指标	预算控制数	≤26.46万元	24.5597万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足学校教学工作需要使用率	90%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高工作效率	90%	100%	10	10	
			设备质量验收	符合设备质量验收相关要求	符合要求	5	5	
		生态效益指标	购置家具和设备符合国家环保标准	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	资产寿命周期内满足教学需要	100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	10	9.5	未收到相关投诉,反馈满意。但未经过量化,满意佐证材料不足,后续会加强开展满意度调查。	
总分:					100	95.78		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专业咨询类项目						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人				联系电话				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	91.80	91.80	91.72	10	99.91%	9.99	
	其中:当年财政拨款	91.80	91.80	91.72	—	99.91%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对党校财政项目评审、绩效评价及成本预算效益分析, 加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系, 切实增强部门支出责任和效率意识, 提高财政资金使用效益; 委托第三方评审机构完成对50个项目评审、对一分校教学保障尾款项目审计, 聘请法律顾问。			完成对党校财政项目评审、绩效评价及成本预算效益分析, 加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系, 切实增强部门支出责任和效率意识, 提高财政资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	评审项目数量	≥50个(套)	37个	4	2.96	年初指标设置参考了上一年度的部门项目数量, 当年度实际申报时对项目进行了精简合并, 导致项目数量减少。后续年限将合理设置指标。
			绩效评价项目数量	57个(套)	55个	4	3.8	个别年初公开的项目受疫情影响, 全年未执行, 项目取消, 未进行绩效评价。后续年限将合理设置指标。
			部门绩效评价数量	1次	2个	5	5	
			部门预算结算审计项目数量	1次	1次	5	5	
			绩效监控项目数量	56个	37个	4	2.64	年初指标设置参考了上一年度的部门项目数量, 实际申报时对项目进行了精简合并, 导致项目数量减少。后续年限将合理设置指标。
			法律顾问服务	1个	1个	4	4	
			成本绩效分析项目数量	≥1个(套)	1个	4	4	
	质量指标	工作质量符合财政局文件要求	符合要求	符合要求	15	15		
	时效指标	按期完成各项工作	按期完成	按期完成	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出控制	≤91.8万元	91.716万元	9	9	
		社会效益指标	促进党校建立预算绩效管理机制, 提高单位人员绩效意识	有效促进	有效促进	7	6	项目效益佐证资料收集不全面, 后续将进一步收集材料。
			跟踪项目预算执行绩效情况, 保障项目顺利完成目标	顺利完成	顺利完成	7	7	
			提高财政资金使用效益, 提升预算编制科学合理性	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	95%	10	9	报告使用者反馈良好, 但未进行量化的满意度调查, 后续年度积极收集满意度资料。
总分:					100	95.39		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党校教学培训项目						
主管部门		中国共产党北京市委党校		实施单位		中国共产党北京市委党校		
项目负责人		吕廷君		联系电话		68007088		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率	得分
	年度资金总额:		2160.48	1122.88	635.78	10	56.62%	5.66
	其中:当年财政拨款		2160.48	1122.88	635.78	—	56.62%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 带领学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 学习贯彻党的二十大精神、十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神, 学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示等相关内容, 系统学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系, 结合中国共产党成立100周年, 学习党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史, 扎实开展党性教育和党性锻炼, 弘扬伟大建党精神, 提高学员的理论素养, 增强党性修养, 强化“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”。</p> <p>目标2: 加强学员综合能力和专业化能力训练, 拓展世界眼光, 培养战略思维, 提高政治能力和履职能力。研究新时代首都高质量发展进程中的重大理论和实践问题, 引导干部担当作为、干事创业, 为建设高素质专业化干部队伍提供支持。</p> <p>目标3: 主体班次通过培训, 形成理论文章汇编、党性分析报告汇编和研修报告汇编等学员培训成果。</p> <p>目标4: 带领学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及北京市十二次党代会精神, 学习贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神, 系统学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系, 扎实开展党性教育和党性锻炼。提高学员的理论素养, 增强党性修养, 强化“四个意识”, 坚定“四个自信”。</p> <p>目标5: 以提高干部治理能力和重点, 加强综合能力和专业化能力训练, 拓展世界眼光, 培养战略思维, 提高政治能力和履职能力。研究京津冀协同发展与首都全面深化改革进程中的重大理论和实践问题, 引导干部担当作为、干事创业, 为建设高素质专业化干部队伍提供支持。</p> <p>目标6: 主体班次通过培训, 形成理论文章汇编、党性分析报告汇编、境外培训总结汇编、研修报告汇编和小组交流汇编等学员培训</p>			<p>目标1: 学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 学习贯彻党的二十大精神、十九大和十九届历次全会精神, 学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示等相关内容, 系统学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系, 结合中国共产党成立100周年, 学习党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史, 扎实开展党性教育和党性锻炼, 弘扬伟大建党精神, 提高学员的理论素养, 增强党性修养, 强化“四个意识”, 坚定“四个自信”, 做到“两个维护”。</p> <p>目标2: 加强学员综合能力和专业化能力训练, 拓展世界眼光, 培养战略思维, 提高政治能力和履职能力。研究新时代首都高质量发展进程中的重大理论和实践问题, 引导干部担当作为、干事创业, 为建设高素质专业化干部队伍提供支持。</p> <p>目标3: 主体班次通过培训, 形成理论文章汇编、党性分析报告汇编和研修报告汇编等学员培训成果。</p> <p>目标4: 带领学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及北京市十二次党代会精神, 学习贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神, 系统学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系, 扎实开展党性教育和党性锻炼。提高学员的理论素养, 增强党性修养, 强化“四个意识”, 坚定“四个自信”。</p> <p>目标5: 以提高干部治理能力和重点, 加强综合能力和专业化能力训练, 拓展世界眼光, 培养战略思维, 提高政治能力和履职能力。研究京津冀协同发展及首都全面深化改革进程中的重大理论和实践问题, 引导干部担当作为、干事创业, 为建设高素质专业化干部队伍提供支持。</p> <p>目标6: 主体班次通过培训, 形成理论文章汇编、党性分析报告汇编、境外培训总结汇编、研修报告汇编和小组交流汇编等学员培训。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	举办2期局级领导干部研修一班	2期/每期25人/4.5个月	2期/共52人/4.5个月	2	2	
			举办4期局级领导进修班	4期/每期50人/1.5个月	4期/共184人/1.5个月	2	1.8	实际调训人数发生变化, 后续年度项目实施时适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			举办2期中青年干部培训一班	2期/每期50人/3个月	2期/共95人/3个月	2	1.9	实际调训人数发生变化, 后续年度项目实施时适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			举办1期中青年干部培训二班	1期/每期50人/1.5个月	1期/每期50人/1.5个月	1	1	
			干部培训专项经费	2100人	2487人	2	1.9	疫情原因, 第2-5期2023年已完成, 后续年度项目实施时适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			举办3期处级正职公务员任职培训班	3期/150人/6周	3期/142人/6周	1.5	1.4	实际调训人数发生变化, 后续年度项目实施时适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			举办1期处级正职公务员进修班	1期/50人/6周	1期/45人/6周	0.5	0.4	实际调训人数发生变化, 后续年度项目实施时适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			举办37期组织部专题培训班	30期/1750人	32期/2342人	6	6	
			举办5期处级副职公务员任职培训班	5期	5期/403人	0.5	0.5	
			举办5期校院特色专题班	5期/250人	5期/259人	0.5	0.5	
			完成教学保障核酸检测	20个班次/1600人	55个班次/15308人	0.5	0.5	调训人数增加, 后续年度项目实施时适当调整绩效目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
续上页	续上页	质量指标	主体班次授课教师职称	讲师及以上	讲师及以上100人	1	1	
			主体班次外聘教师副高及以上职称所占比例	≥80%	100%	1	1	
			主体班次的理论教育和党性教育占教学总课时比例	≥70%	84%	1.5	1.5	
			主体班次教学活动类别	≥4种	8种	1	1	
			主体班次授课形式	≥4种	6种	1.5	1.5	
			主体班次互动式教学课程比重	≥30%	39%	1.5	1.5	
			主体班次课程评估平均分	≥90	96分	1	1	
			主体班次学员缺勤时间	≤1/7	≤1/7	1	1	
			主体班次学员学习成果提交率	≥95%	100%	1	1	
			教学任务完成率	≥90%	100%	5	5	
			专题班学员评估分	≥90%	100%	1	1	
			根据市领导部署和组织部宣传部要求调整教学安排，完成各项目标任务	≥90%	100%	1	1	
	时效指标	主体班次教学计划制定按时完成	2022年12月前	2022年12月前	3	3		
		各班次完成进度严格按照教学设定执行	2022年12月前	2022年12月前	3	3		
	成本指标	项目支出总额控制在预算批复范围内	≤2160.476778万元	635.781837万元	4	4		
		各项支出标准控制在文件规定范围内	符合文件规定	符合文件规定	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学员结业率	≥95%	100%	5	5	
			理论素养和党性修养	得到提升	得到提升	5	4.8	佐证材料不足，后续将进一步优化教学设计。
			改革创新精神，领导素质与履职能力	得到提升	得到提升	5	4.8	佐证材料不足，后续将进一步优化教学设计。
			履职尽责和推动首都科学发展的能力	得到提升	得到提升	5	4.8	佐证材料不足，后续将进一步优化教学设计。
提高新形势下领导和推动社会治理的能力			有效提高	有效提高	5	4.8	佐证材料不足，后续将进一步优化教学设计。	
帮助学员把握时代大势，树立世界眼光和系统思维			效果显著	效果显著	5	4.8	佐证材料不足，后续将进一步优化教学设计。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥90%	99%	10	10		
总分:						100	94.06	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教学管理建设经费						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位		中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		吕廷君		联系电话		68007088		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分
	年度资金总额:		68.59	65.34	54.46	10	83.35%	8.33
	其中:当年财政拨款		68.59	65.34	54.46	—	83.35%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 突出党校姓党, 强化主业主课建设, 以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教学布局, 深入研究理论教育、党性教育和新时代首都发展课程体系。 目标2: 深入推进“用学术讲政治”教学改革, 打造样板课程、编写教材、大纲、组织备课和精品课比赛。 目标3: 不断提高我校教学管理工作的科学化、规范化和精细化水平。 目标4: 充分发挥党性教育基地党性教育示范作用。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教学布局, 突出党校姓党, 强化主业主课建设, 以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教学布局, 深入研究理论教育、党性教育和新时代首都发展课程体系。 深入推进“用学术讲政治”教学改革, 大力推进精品课建设、教材建设, 取得一批成果, 打造样板课程、编写教材、大纲、组织备课和精品课比赛。 不断提高我校教学管理工作的科学化、规范化和精细化水平。 充分发挥党性教育基地党性教育示范作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办第六届校(院)精品课比赛	1场	1场	2	2	
			校级集体备课	≥9次	8次	2	1.5	因疫情原因备课次数减少, 因客观因素导致工作量发生变化, 后续项目适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			聘请教学督导对课程进行督导	≥20门次	23门次	5	5	
			编制教学情况统计册	250套	210套	1	0.8	因疫情原因参会人员范围缩小, 后续按计划完成。
			编写教材(公开出版2本、内部编印1本)	3本	公开出版1本, 内部出版1套(2本), 内部编印1套(2本/套)	3	3	
			主体班课程讲稿评优-初审讲稿	≥20篇	20篇	2	2	
			《党性教育教学大纲》编印	200本	265本	1	1	工作对外交流增加, 需要增印。
			《新时代首都发展课程体系核教学大纲》编印	200本	200本	1	1	
			教学计划合订本编印	300本	180本	1	0.6	教学工作会原计划线下举行, 因疫情调整为线上+线下结合模式。现场发放材料份数适当减少。后续按计划编印。
			主体班授课教师名录编印	1本	1本	1	1	
	党性教育基地讲解场次	≥30次	40次	5	5			
	质量指标	教学管理建设任务完成率	≥90%	90%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	5	5	
	项目总结时间		2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	5	5		
成本指标	项目预算控制数	≤68.593574万元	54.4635万元	5	5			
	党性教育基地兼职讲解员讲解费标准	≤0.02万元	0.02万元	3	3			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
续上页	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升主体班教学质量	得到提升	得到提升	5	4.8	项目效益佐证资料收集不全面，后续将进一步提升主体班教学质量。
			充分发挥党性教育基地重要示范作用	效果显著	效果显著	5	4.8	项目效益佐证资料收集不全面，后续将完善党性教育基地建设。
			完善党校教学布局	效果显著	效果显著	5	4.8	项目效益佐证资料收集不全面，后续将进一步完善党校教学布局。
			提高教学管理工作水平	科学化、规范化和精细化	科学化、规范化和精细化	5	4.8	项目效益佐证资料收集不全面，后续将进一步提高教学管理科学化、精细化水平。
			发挥提升主体班讲稿质量的示范作用	效果显著	效果显著	5	4.8	项目效益佐证资料收集不全面，后续将提高主体班讲稿质量。
	可持续影响指标	举办精品课比赛，打磨课程，有效提升主体班课程水平	≥8门	8门	5	4.8	项目效益佐证资料收集不全面，后续将进一步提升主体班课程水平。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	≥90%	99%	10	10	
总分：						100	96.03	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书馆编辑出版项目						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位		中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		马小红		联系电话		68006934		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分
	年度资金总额:		45.13	43.63	41.15	10	94%	9.43
	其中:当年财政拨款		45.13	43.63	41.15	—	94%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1至6期的《观园》、《北京市情数据手册(2022)》以及《北京市经济社会发展重大成果汇编(第四辑)》			完成1至6期的《观园》、《北京市情数据手册(2022)》以及《北京市经济社会发展重大成果汇编(第四辑)》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《观园》出版数量	6期/12000册	6期/12000册	4	4	
			《观园》专家讲评课时数	24课时	24课时, 每次6课时, 共4次	8	8	
			《北京市情数据手册2022》印刷数量	2000册	2000册	3	3	
			《北京市情研究辑》(第四辑)印刷数量	1000册	1000册	4	4	
		质量指标	文字错误率	≤0.03%	≤0.03%	7.5	7.5	
			排版错误率	≤1%	≤1%	7.5	7.5	
		时效指标	《观园》结账时间	2022年12月初	2022年12月10日前结算完毕	4	4	
			《北京市情数据手册2022》结账时间	2022年9月底前	2022年8月结算完毕	3	3	
			《北京市情研究辑》(第四辑)结账时间	2022年11月底前	2022年9月结算完毕	3	3	
		成本指标	预算成本控制数	45.125952万元	41.154755万元	6	6	受疫情影响, 刊物邮寄遭遇不可抗力, 邮寄费部分剩余。《观园》因栏目板块改动, 稿源较多来自本校教职工, 依规本校教职工不予发放稿酬, 因此部分结余。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为领导干部提供反映北京市经济社会等方面的基本指标	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			刊物阅读量	12000	15000	7.5	7.5	
			增强领导干部党性修养和工作能力	得到增强	能力提高, 修养增强	7.5	7.5	
			丰富学员、教职工以及研究生精神文化生活	效果显著	反响很好, 效果显著	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	投诉率≤5% 满意度≥95%	无投诉, 学员反馈良好	4	3.5	无读者投诉, 学员反馈良好, 但未进行量化的满意度调查, 后续年度积极收集满意度资料。	
		教职员工满意度	投诉率≤5% 满意度≥95%	无投诉, 教职员工反馈良好	3	2.5	无读者投诉, 教职员工反馈良好, 但未进行量化的满意度调查, 后续年度积极收集满意度资料。	
		研究生满意度	投诉率≤5% 满意度≥95%	无投诉, 研究生反馈良好	3	2.5	无读者投诉, 研究生反馈良好, 但未进行量化的满意度调查, 后续年度积极收集满意度资料。	
总分:						100	97.93	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书馆发展运行						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位		中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		马小红		联系电话		68006934		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.12	17.72	15.04	10	84.89%	8.49	
	其中:当年财政拨款	19.12	17.72	15.04	10	84.89%	8.49	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成图书馆基本运行维护、采编数据加工、技术支持运行,全年运行图书馆微信公众号以及小程序、问卷星、Teamviewer服务及I1as备份百度网盘等服务,馆际互借与文献传递;以读书月活动方式完成读书月文化展览、图书展选活动、阅读之星评比活动、毕业季图书交换活动、名师大讲堂“文化讲座”活动。			完成了全年图书馆基本运行维护、采编数据加工、技术支持运行,全年运行了图书馆微信公众号以及小程序、问卷星、Teamviewer服务及I1as备份百度网盘等服务,实现了馆际互借与文献传递;以读书月活动方式完成读书月文化展览、仿真书制作、毕业季图书交换活动、名师大讲堂“文化讲座”活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办活动场次	6次	5次	3	2.5	5月为读书月活动开展月,受疫情影响,图书展选活动、阅读之星评比活动、文创产品制作工作未能开展,且疫情影响,仿真书制作成本上涨,原预算总额不足,故将文创产品经费合并至仿真书制作经费。以后年度应强化应急预案。
			采编数据	4000条	1253条	3	1	需要付费编目图书数量减少,并且编目数据单价提升,未来做好采编数据规划。
			图书馆宣传册设计印刷	500本	880本	3	3	
			图书馆仿真图书制作	100本	100本	3	3	
			图书馆文创产品制作	2套	0	3	0	受疫情影响,仿真书制作成本上涨,原预算总额不足,且受疫情影响,文创产品制作工作未能开展,故将文创产品经费合并至仿真书制作经费。以后年度应强化应急预案。
		质量指标	数据质量标准	完整、准确、规范	完整、准确、规范	7.5	7.5	
			验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	各项工作完成进度	12月10日前	11月底完成结算	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	19.1166万元	15.0391万元	10	10	受疫情影响,部分文化活动策划经费和运维费结余。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足图书馆读者阅读需求	读者可以借阅新书3000册以上、新刊700种以上,读者文化活动惠及500人以上	读者可以借阅新书5000册以上、新刊700种以上,读者文化活动惠及500人以上	10	10	
			丰富教职员工及研究生精神文化生活	效果显著	反响很好,效果显著	10	10	
			满足图书馆日常运行维护	得到满足	很好满足	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工和学员满意度	投诉率≤5%满意率≥95%	无投诉,教职工和学员反馈良好	10	9.5	无读者投诉,教职工和学员反馈良好,但未进行量化的满意度调查,后续年度积极收集满意度资料。	
总分:					100	92.49		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书馆数字资源建设						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		马小红		联系电话	010-68006934			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	372.53	372.53	371.31	10	99.67%	9.97	
	其中:当年财政拨款	372.53	372.53	371.31	10	99.67%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过订购外购库36个、自建数据库3个以及北京市高端服务业发展研究基地外购数据库1个。使校内师生的阅读需求得到满足，从而提高本校师生的知识水平，能够更好的进行后续工作学习，同时通过自建数据库建设对本校特色数据信息进行整理，增强本校优势专业学科影响力。			按照年度数字资源采购计划，通过订购外购库36个、自建数据库3个以及北京市高端服务业发展研究基地外购数据库1个，使校内师生的阅读需求得到满足，从而提高本校师生的知识水平，能够更好的进行后续工作学习，同时通过完成3个自建数据库建设对本校特色数据信息进行整理，增强本校优势专业学科影响力；读者服务满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外购数据库使用权	36种	36种	5	5	
			自建数据库数量	3种	3种	5	5	
			购买北京市高端服务业发展研究基地外购数据库	1种	1种	5	5	
		质量指标	外购库数据库质量	内容全面、保持正常访问	内容全面、保持正常访问	7.5	7.5	
			数据库更新频次	及时更新	及时更新	7.5	7.5	
		时效指标	各项工作完成进度	2022年12月10日前完成	2022年11月23日	10	10	
	成本指标	项目成本控制	≤372.5315万元	实际支出371.3073万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足校内师生的阅读需求	有效满足	有效满足，订购的全文数据库、电子书报刊库、自建数据库提供在线检索、浏览及下载功能，满足校内师生的科研学术需求	10	10	
			提供高质量的数字化应用服务	进行资源使用辅导培训不少于6次，接受培训人员150人次以上	举办2次数据库培训，受众150人次	10	8	受疫情影响，为避免聚集减少线下培训次数，个别月份居家办公暂停线下培训，增加资源推介、使用介绍、读者答疑等形式的线上读者服务。
增强本校优势专业学科影响力			得到增强	得到增强	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据库使用人员满意度	投诉率≤5% 满意率≥95%	≥95%，通过荐书群及学科馆员队伍经常性征询读者意见建议	10	9.5	无读者投诉，读者反馈良好，但未进行量化的满意度调查，后续年度积极收集满意度资料。	
总分:					100	97.47		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书馆纸质资源建设						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位		中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		马小红		联系电话		68006934		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	90.49	90.49	86.80	10	95.92%	9.59	
	其中:当年财政拨款	90.49	90.49	86.80	—	95.92%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置图书、报刊等文献资源来满足阅读需求，以发挥图书馆的工作职能，为图书馆在教学、科研、决策咨询等方面提供服务奠定基础。预计本校采购中外文图书约4000册，中文报刊订内参购约795种，港台外文报刊53种；一分校采购图书约500册。			通过购置图书、报刊等文献资源来满足阅读需求，以发挥图书馆的工作职能，为图书馆在教学、科研、决策咨询等方面提供服务奠定基础。预计本校采购中外文图书2373种5004册；计划中文报刊订内参购约795种，实际中文报刊内参订购651种677份，计划港台外文报刊53种，实际港台外文报刊订购53种53份，预计一分校采购图书约500册，实际一分校采购图书723种1012册。图书采购满足读者在教学、科研、决策咨询方面的需求，兼具对读者的文化素养及科技素养提升有益的内容；报刊订阅为读者提供连续性文献资料支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中外文图书购买	4000册	2373种5004册	5	5	
			中文报刊订购	795种	651种677份	3	2.5	根据图书馆十四五规划及学校“六个一流”建设目标，进一步优化馆藏，合理配置报刊订购结构，调整中文报刊订购种类与数量，剔除了部分利用率较低的报刊类目。2023年开始提前优化，合理申请和使用经费。
			港台外文报刊订购	53种	53种53份	3	3	
			一分校中文图书购置	500册	723种1012册	3	3	
	质量指标	中外文图书、一分校采购图书	所购图书需满足图书馆馆藏及采编原则，及时购买教研人员及研究生推荐图书，满足读者推荐需求。	购买教研人员及研究生推荐图书，以保障读者教学、科研、决策咨询等需求；采编人员自主选择购书，以保障图书馆馆藏结构。	4	4		
		中文报刊订购	上年报刊延续订购，为读者提供连续性文献资料支撑。	上年报刊延续订购，为读者提供连续性文献资料支撑；合理配置报刊订购结构，调整中文报刊订购种类与数量，剔除了部分利用率较低的报刊类目。	4	4		
		港台外文报刊订购	上年报刊延续订购，为读者提供连续性文献资料支撑。	上年报刊延续订购，为读者提供连续性文献资料支撑。	4	4		
		所购图书及报刊杂志正版	正版	正版	4	4		
	时效指标	图书采购完成时间	2022年11月底完成	读者推荐图书两天内查重、购买及反馈，无法当时购买的图书及时反馈读者原因，寻找电子资源代替，或后续持续关注，馆配书单每周订购一次，市委党校本校于11月完成预算执行。一分校根据读者推荐内容，于2022年10月完成预算执行。	4	4		
		中外文报刊订购结账时间	2022年11月底完成结账	内参订购于2022年3月底完成，其余中文报刊于2022年11月底完成结账。港台外文报刊2022年9月完成结账	4	4		
	成本指标	中外文图书	≤38万元	支出37.969361万元	3	3		
		中文报刊内参	≤24.43万元	支出21.342826万元	3	3		
		港台外文报刊	≤23.07万元	支出22.492388万元	3	3		
		一分校采购图书	≤5万元	支出4.999845万元	3	3		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
续上页	效益指标 (30分)	社会效益 指标	能为读者提供连续性文献资料支撑	所有纸质资源购置均对学校的教学、研究、决策咨询提供帮助，兼具对读者文化素养及科技素养的提升。	中外文图书通过采编人员自主选书以及对教研人员和研究生推荐的所需图书进行购买，在最大程度上满足了读者的用书需求，并保证了图书馆的馆藏结构；内参信息资料应读者需求购买，满足了读者的需求；中外文报刊延续往年订购，为读者提供连续性文献资料支撑，并根据图书馆十四五规划及学校“六个一流”建设目标合理调整配置报刊结构；图书馆工作用报为图书报刊的采访、编目和管理工作提供了相应的前沿动态，使工作人员及时了解相关信息，能够更好的为读者进行服务；一分校购买图书有效服务读者，满足读者的读书需求。	15	14	效益佐证材料收集力度不足，后续在项目执行过程中加强效益实现情况的收集。
			能够满足读者的阅读需求	所有纸质资源购置均对学校的教学、研究、决策咨询提供可持续性帮助，并对读者文化素养及科技素养有持续性的提升。	中外文图书购买，中文报刊、港台外文报刊的订购及调整、一分校图书的购买，对学校的教学、研究、决策咨询提供可持续性帮助。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	读者满意度	投诉率≤5%，满意度≥95%	无读者投诉，读者反馈良好，认为所购图书及所订报刊满足需求，无不满意。	10	9.5	无读者投诉，读者反馈良好，但未进行量化的满意度调查，后续年度积极收集满意度资料。
总分：						100	97.59	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层党校业务指导费						
主管部门及代码		中国共产党北京市委党校		实施单位	中国共产党北京市委党校			
项目负责人		孙艳霞		联系电话	68007003			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	69.54	31.53	22.34	10	70.86%	7.09	
	其中:当年财政拨款	69.54	31.53	22.34	—	70.85%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>开展对下级党校的业务指导,是《中国共产党党校工作条例》赋予党校的重要职责。坚持“党校姓党”原则,加强对基层党校教学、科研、决策咨询等重点工作的业务指导;突出“主业主课”重点,打造党校教育“用学术讲政治”精品课;深化服务于首都经济社会发展的课题研究,促进科研成果转化;强化服务基层力度,凝聚发展合力,有计划地开展师资培训、教学观摩及学术研讨等活动;加强全市党校系统信息平台和图书资料服务平台建设,推动全市党校系统资源共建共享;做好基层党校教师专业技术职务学术评议工作。</p>			<p>开展对下级党校的业务指导,是《中国共产党党校工作条例》赋予党校的重要职责。认真贯彻落实《条例》精神,切实履行业务指导工作,坚持“党校姓党”原则,加强对基层党校教学、科研、决策咨询等重点工作的业务指导;突出“主业主课”重点,打造党校教育“用学术讲政治”精品课;深化服务于首都经济社会发展的课题研究,促进科研成果转化;强化服务基层力度,凝聚发展合力,有计划地开展师资培训、教学观摩及学术研讨等活动;加强全市党校系统信息平台和图书资料服务平台建设,推动全市党校系统资源共建共享;做好基层党校教师专业技术职务学术评议工作。</p> <p>本年度基本完成了预期目标,因疫情原因无法开展异地教学及调研活动,故预算资金有剩余。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	组织异地教学	1次	0次	2	0	受疫情影响无法实施,待情况好转即可恢复开展。
			开展师资培训	≥2次	2次	2	2	
			开展专项业务培训	≥2次	2次	2	2	
			教学科研咨询指导	40人次	40人次	2	2	
			异地业务调研	≥1次	0次	1.5	0	受疫情影响工作量发生变化,后续适当调整绩效目标,确保年度目标顺利完成。
			组织观摩课	≥2次	2次	1.5	1.5	
			资料印刷	≥800册	800册	1.5	1.5	
		联合指导	≥10次	10次	1.5	1.5		
		质量 指标	培训覆盖率	≥15%	22%	8	8	
			培训合格率	≥98%	100%	8	8	
	时效 指标	培训完成时间	12月前	10月	5	5		
		相应工作完成进度	按计划执行	按实际执行	5	5		
成本 指标		项目支出成本	≤31.53万元	22.337561万元	10	10	因客观因素使工作量发生变化。后续适当调整绩效目标,确保年度目标顺利完成。	
续上 页	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	全市党校系统办学质量水平	效果显著	教学科研资政水平有效提升,高级职称师资力量加强,党校系统整体办学水平显著提高。	10	10	
			基层党校教学科研资政等工作创新发展	效果显著	科研智库项目立项63项,40多项科研成果获奖。	10	10	
			基层党校教学科研改革等方面的影响力	有效提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益教师学员满意度	≥90%	满意	10	9	使用人员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。
总分:					100	92.59		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		决策咨询项目						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		刁琳琳		联系电话	68007408			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	17.09	13.44	11.24	—	83.68%	8.37	
	其中:当年财政拨款	17.09	13.44	11.24	—	83.68%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	刊发《党校智库建议》内参约40-50期,做好决策咨询项目的选题、立项、中期检查、结项等管理工作。做好2021年《党校智库建议》的汇编成册工作,做好2021年决策咨询研究项目成果的汇编成册工作。组织赴兄弟党校调研、参加智库建设论坛等决策咨询活动,进一步提升教职员工的和学员参与决策咨询研究的能力和水平。			全年共刊发《党校智库建议》内参70期,完成,刊发《党校智库建议》内参约40-50期的目标,决策咨询项目的选题、立项、中期检查、结项等管理工作均顺利完成。做好2021年《党校智库建议》汇编成册工作,做好2021年决策咨询研究项目成果的汇编成册工作。因疫情影响,无法安排出京学术交流活动,进一步提升了教职员工和学员参与决策咨询研究的能力和水平。全年决策咨询成果获得领导批示62篇,成果数量居全市智库前列。组织赴兄弟党校调研、参加智库建设论坛等决策咨询活动,进一步提升教职员工的和学员参与决策咨询研究的能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作《党校智库建议》2021年合订本	50套	50套	5	5	
			刊发《党校智库建议》	≥70期	70期	4.5	4.5	
			立项申报书汇编、成果评审材料汇编	60册	60册	5	5	
		质量指标	稿件领导批示或转载率	≥30%	76.80%	15	15	
			时效指标	《党校智库建议》	每月刊发4期,全年不少于50期	每月平均刊发6期,全年刊发70期	4.5	4.5
		《党校智库建议》合订本		6月底前完成	4月完成	3	3	
		《智库项目立项申报书汇编》		6月底前完成	6月完成	3	3	
	成本指标	实际支出	≤17.086万元	11.243122万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教职员工开展决策咨询研究的能力和水平	效果显著	22年教职员工成果数量有明显增长,共26篇教职员工的咨询报告获领导批示,较21年增长9篇	15	15	
可持续影响指标		提升党校在全市高端智库当中的影响力	效果显著	智库成果数量在全市14家智库中排名第一,智库影响力不断提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分:					100	98.37		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研出版经费							
主管部门		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		尹德挺			联系电话	68007162			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分		
	年度资金总额:	71.00	71.00	66.00	10	92.96%	9.30		
	其中:当年财政拨款	71.00	71.00	66.00	—	92.96%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》等文件要求,通过资助出版高质量的学术著作,推动我校教研人员学术著作尽早面世,促进优秀成果产出,推进我校学术积累与学术创新,发挥好科研工作的基础作用。			深入贯彻落实了《中国共产党党校(行政学院)工作条例》等文件要求,通过资助出版了高质量学术著作,推动了我校教研人员学术著作尽早面世,促进了优秀成果产出,推进了我校学术积累与学术创新,发挥好科研工作的基础作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	资助著作	11部	10部	15	15	个别书稿获得了更高层次的资助项目,未申请出版资助经费。下一步加强跟踪、及时掌握书稿的出版计划,以便及时作出相应调整。	
		质量指标	资助出版高质量学术著作	符合《学术著作出版资助管理办法》	符合《学术著作出版资助管理办法》	15	15		
		时效指标	完成出版资助工作		2022年12月底前	2022年12月10日	5		5
			受资助著作正式出版		2023年12月底前	1部2022年已出版,9部预计2023年12月底前出版	5		5
	成本指标	实际支出数		≤71万元	66万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进我校教研人员学术著作尽早面世	有所促进	有所促进	15	13	由于采用提前一年申报预算制度,导致有些当年急需出版但没有预算的书稿无法获得出版经费支持。下一步着力加强政策宣传,提高预算的科学性。	
出版学术著作			11部	9部	15	12	出版社审核周期较长,导致出版周期延长。下一步通过加强对作者的提醒和督促,尽量加快出版进度。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教研人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分:					100	94.30			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研项目经费						
主管部门		中国共产党北京市委党校			实施单位	中国共产党北京市委党校		
项目负责人		尹德挺			联系电话	68007162		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	153.40	140.07	104.06	—	74.29%	7.43	
	其中:当年财政拨款	153.40	140.07	104.06	—	74.29%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》等文件要求,通过完成校(院)级科研项目和全国地方党校(行政学院)重点调研课题的研究工作、各类项目(成果)的评审工作以及项目成果汇编的印制等工作,发挥科研项目的枢纽作用,促进产出科研成果,提升教研人员的科研实力,进一步推动我校科研工作的发展。			深入贯彻落实了《中国共产党党校(行政学院)工作条例》等文件要求,完成了我校校级项目和全国地方党校(行政学院)重点调研课题的研究工作、各类项目(成果)的评审工作、项目成果汇编的印制工作等,发挥科研项目的枢纽作用,促进产出科研成果,提升教研人员的科研实力,进一步推动我校科研工作的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助校(院)级科研项目	36项	36项	5	5	
			完成各类项目(成果)专家评审	7批次	6批次	5	3.5	北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖延期启动,故未开展相关评审工作。后续根据工作实际情况设定或调整目标,保证完成年度目标。
			印制成果汇编	4部	4部	2	2	
			资助全国党校(行政学院)系统重点调研课题	≥4项	4项	3	3	
		质量指标	校(院)级科研项目结项符合《关于申报2021年度校(院)级科研项目的通知》规定	符合	符合	5	5	
			全国党校(行政学院)系统重点调研课题结项符合中央党校相关要求	符合	符合	5	5	
			校(院)级科研项目按期结项数量	≥28项	32项	2.5	2.5	
			全国党校(行政学院)系统重点调研课题按期结项数量	≥4项	4项	2.5	2.5	
		时效指标	完成校(院)级科研项目结项材料提交工作	2022年12月底前	2022年12月	2.5	2.5	
			完成全国党校(行政学院)系统重点调研课题结项材料提交工作	2022年7月	2022年9月	2.5	1	受疫情影响,项目组织方(中央党校科研部)于2022年9月组织结项鉴定工作,年度指标值设置不合理导致实际完成值出现偏差。下一步优化年度指标值设置,使年度指标值更加切合实际。
			完成各类项目(成果)专家评审	2022年12月底前	2022年12月	2.5	2.5	
			完成成果汇编印制	2022年12月底前	2022年12月	2.5	2.5	
			成本指标	实际支出数	≤153.3956万元	104.061145万元	10	10
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教研人员的科研实力	有所提升	有所提升	10	8
项目阶段性成果在学术报刊发表、通过校级集体备课、获得领导批示或被内参采用等				≥25篇	30篇	10	10	
项目研究成果形成研究报告	≥28篇			35篇	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教研人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分:					100	92.43		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科研学术活动经费						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		尹德挺		联系电话	68007162			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	26.96	26.96	25.45	—	94.39%	9.44	
	其中:当年财政拨款	26.96	26.96	25.45	—	94.39%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织43次学术讲坛、3次小型学术会议和举办1次第十四届“环渤海区域合作与发展党校论坛”，1次北京市党校系统理论研讨会，1次京津冀协同发展研究理论研讨会等做好学术活动管理，活跃校园学术氛围，促进校内外学术交流，使教研人员了解学科发展前沿动向，加大对重大理论和现实问题的研究力度，从而进一步提升党校系统教研人员学术素养、提升校（院）学术影响力。			通过组织43次学术讲坛、3次小型学术会议和举办1次“党的二十大与习近平新时代中国特色社会主义思想的新发展学术研讨会”，1次北京市党校系统理论研讨会，1次京津冀协同发展研究理论研讨会等做好学术活动管理，活跃校园学术氛围，促进校内外学术交流，使教研人员了解学科发展前沿动向，加大对重大理论和现实问题的研究力度，从而进一步提升党校系统教研人员学术素养、提升校（院）学术影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织学术讲坛	43场次	43场次	3	3	
			组织小型学术会议	3场次	43场次	3	3	
			北京市党校系统理论研讨会	1次	1次	3	3	
			京津冀协同发展研究理论研讨会	1次	1次	3	3	
			第十四届“环渤海区域合作与发展党校论坛”	1场次	0场次	3	2	2022年受疫情影响，“第十四届环渤海区域合作与发展党校论坛”推迟至2023年召开，另外与中央党校联合举办了“党的二十大与习近平新时代中国特色社会主义思想的新发展学术研讨会”。
		质量指标	符合《学术规范》（京校发〔2017〕27号）规定	符合	符合	7.5	7.5	
			符合《主体班外请师资管理暂行办法》（京校办发〔2020〕9号）规定	符合	符合	7.5	7.5	
		时效指标	组织学术讲坛	2022年12月底前	2022年12月	2	2	
			组织小型学术会议	2022年12月底前	2022年12月	2	2	
			北京市党校系统理论研讨会	2022年12月底前	2023年1月	2	1	受疫情影响，北京市党校系统理论研讨会推迟至2023年1月初召开。后续相关学术会议，将严格按照会议计划进行。
	京津冀协同发展研究理论研讨会		2022年12月底前	2022年7月	2	2		
	成本指标	举办第十四届“环渤海区域合作与发展党校论坛”	2022年12月底前	预计2023年7月举办	2	1	受疫情影响，我校主办的“第十四届环渤海区域合作与发展党校论坛”2022年未能如期召开。后续按照会议计划及时召开，预计2023年7月份举办。	
		实际支出数	≤26.95917万元	25.44736万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸引教研人员参加人数	≥1000人次	1200人次	10	10	
促进党校内部和对外学术交流			有效促进	有效促进	10	8	部分期数的学术讲坛参加部门和人数不够多、受众面不够广，下一步要加强广泛宣传，鼓励多部门联合举办，吸引更多教研人员参会，扩大学术讲坛影响力。	
促进教研人员了解学科发展的前沿动向			有效促进	有效促进	10	8	部分期数的学术讲坛参加部门和人数不够多、受众面不够广，下一步要加强广泛宣传，鼓励多部门联合举办，吸引更多教研人员参会，扩大学术讲坛影响力。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教研人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分:					100	92.44		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学科建设经费							
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校				
项目负责人		尹德挺		联系电话	68007162				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分		
		年度资金总额:	85.92	71.42	51.99	—	72.79%	7.28	
		其中:当年财政拨款	85.92	71.42	51.99	—	72.79%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>深入贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》等文件要求,通过对学科建设所涉及的学科定位(学科方向和发展层次)、学科队伍(学科带头人和学科梯队)、科学研究、人才培养、学科基地(中心和重点学科等)、学科管理进行研究和开发,不断推进我校学科建设发展,逐步形成既与国内外学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。</p>			<p>深入贯彻落实了《中国共产党党校(行政学院)工作条例》等文件要求,通过对学科建设所涉及的学科定位(学科方向和发展层次)、学科队伍(学科带头人和学科梯队)、科学研究、人才培养、学科基地(中心和重点学科等)、学科管理进行研究和开发,推进了我校学科建设发展,形成了既与国内外学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学科建设	≥13个	13个	4	4		
			硕士学位点建设	≥16个	16个	4	4		
			博士后工作站建设	≥1个	1个	4	4		
			研究基地(中心)建设	12个	12个	3	3		
		质量指标	符合《学科建设专项资金使用办法》和《关于改进科研管理运行机制的若干意见》规定		符合	符合	7	7	
			年度考核合格率	≥80%	83.3%	8	8		
	成本指标	完成学科建设工作		2022年12月底前	2022年12月	10	10		
		实际支出数	≤71.42万元	51.989519万元	10	10	10	受疫情影响,项目预算中调研差旅等费用支出受到影响。下一步将随着社会生产生活秩序恢复正常等情况,科学、合理编制预算并提高预算执行率。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以基地(中心)名义在核心期刊发表论文数量	≥21篇	40篇	15	15		
有助于推进我校学科建设发展			有所助益	有所助益	15	12	学科建设经费的执行率有待进一步提高,对学科建设工作的保障和促进作用有待进一步加强。下一步,将通过增强预算编制的科学性、合理性,提高预算执行率;通过优化完善考核指标,有效促进各部门、各研究基地(中心)的学科建设工作。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分:					100	94.28			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		《北京干部教育》						
主管部门		中国共产党北京市委党校		实施单位		中国共产党北京市委党校		
项目负责人		韦磊		联系电话		010-68006524		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22.89	20.26	18.88	10	93.20%	9.32	
	其中:当年财政拨款	22.89	20.26	18.88	—	93.20%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《北京干部教育》出版印刷19期, 每期1500份, 提高《北京干部教育》编校、印刷质量, 扩大学术影响力。			编辑出版了内部印刷品《北京干部教育》, 全年共17期, 每期印刷1500份, 提高了《北京干部教育》编校、印刷质量, 扩大了学术影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家对《北京干部教育》讲评	5人次	5人次	7.5	7.5	
			出版北京干部教育报	19期	17期	7.5	6.5	疫情封校等原因, 后续年度科学预估实际需求并据此合理设定年度指标值, 如遇客观因素导致工作量发生变化, 适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			聘请专家对《北京干部教育》审改	6人次	6人次	7.5	7.5	
		质量指标	聘请专家职称	正高	正高	7.5	7.5	
		时效指标	成本绩效分析工作完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	成本绩效分析预算控制数	≤22.891万元	18.88273万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	无政治差错、印刷出错率	≤0.1%	0.10%	10	10	
			提高《北京干部教育》编印质量	高中低	高	10	10	
			提高我刊在期刊界的影响力	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥95%	满意	5	4	未收到相关投诉, 读者反馈满意。但未经过量化, 满意佐证材料不足, 后续会加强开展满意度调查。	
		读者投诉次数	≤5%	无投诉	5	4	未收到相关投诉, 读者反馈满意。但未经过量化, 满意佐证材料不足, 后续会加强开展满意度调查。	
总分:					100	96.32		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		《新视野》						
主管部门及代码		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		高寿仙			联系电话	6800-7098		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	98.89	98.28	95.84	10	97.51%	9.75	
	其中:当年财政拨款	98.89	98.28	95.84	—	97.51%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实学校“十四五”规划和建设首善一流党校(行政学院)奋斗目标,不断提高编印质量、扩大学术影响力,使校刊工作始终走在全国省级党校、行政学院前列。			严格贯彻落实学校“十四五”规划和建设首善一流党校(行政学院)奋斗目标,不断提高编印质量、扩大学术影响力,使校刊工作始终走在全国省级党校、行政学院前列;2022年全年共被各大文摘转载文章42篇,在全国党校学报中排第1位,比上年提升一个位次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	全年编辑、出版、发行《新视野》	6期	6期	15	15	
		质量指标	编校错误率	满足国家标准	满足国家标准	15	13	原因:被抽查的第一期出现文字编校差错率偏高(0.03%)。改进措施:(1)实行奖惩制度,提高责任编辑的编校责任心和能力,从源头上织密织牢差错防控网;(2)增加作者校对环节,降低因责任编辑“审美疲劳”导致的差错;(3)增加黑马校对环节,进一步降低差错率。
		时效 指标	定稿会时间	出版前2个月	出版前2个月	5	5	
			出版时间	当月10日	当月10日	5	5	
	成本指标	项目支出控制数	≤98.8941万元	95.83585万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高《新视野》编校质量	得到提高	得到提高	10	9.5	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。
			繁荣和推进党和国家人文社科发展	效果显著	效果显著	10	9.5	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。
			扩大期刊学术影响力	效果显著	效果显著	10	9.5	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分:					100	96.25		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		《北京行政学院学报》						
主管部门及代码		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		韩德奎			联系电话	68006532		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	93.95	91.95	88.20	10	95.93%	9.59	
	其中:当年财政拨款	93.95	91.95	88.20	—	95.93%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成学报全年6期正刊的编辑、出版、发行任务；2. 完成学报全年的作者稿费 and 专家审稿劳务费发放工作；3. 完成学报全年的印刷费、邮局发行费的结算工作；4. 完成学报全年的编辑学时培训及参加各类学术会议工作；5. 做好学报微信公众号等新媒体建设工作。			完成了学报全年6期正刊的编辑、出版、发行任务；完成了学报全年的作者稿费和专家审稿劳务费发放工作；继续保持了各项核心期刊称号；学术会议及编辑业务培训项目经费因疫情影响稍有剩余，其余各项均如期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编辑、出版、发行学报期数	6期	6期	3	3	
			作者稿费支付期数	6期	6期	3	3	
			专家审稿费支付次数	每月1次	每月1次	3	3	
			编辑培训及参会人次	6人次	13人次	3	3	
			微信平台文件制作期数	6期	6期	3	3	
	质量指标	编校错误率	≤0.02%	≤0.02%	5	5		
		学报印刷质量	无漏页折页重页等印刷装帧错误	无漏页折页重页等印刷装帧错误	5	5		
		学报发行质量	发行及时且无错发、漏发现象	发行及时且无错发、漏发现象	5	5		
	时效指标	学报正刊出版时间	单月10日	单月10日	2	2		
		每期稿费支付时间	单月15日之前	单月15日之前	2	2		
		专家审稿劳务费支付时间	每月15日之前	每月15日之前	1.5	1.5		
		每期邮局发行时间	出版后10日之内	出版后10日之内	1.5	1.5		
		微信平台文件制作时间	出版后5日内	出版后5日内	1.5	1.5		
	成本指标	培训及参会时间	以具体通知为准	线上参会时间：1月1人次，3月1人次，6月1人次，8月2人次，11月1人次，12月2人次；线上培训时间4月1人次、6月1人次，8月1人次，9月1人次，12月1次	1.5	1.5		
项目总支出控制数		≤93.946万元	88.195万元	10	10			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
续 上 页	效果指标 (30分)	社会效益 指标	各种核心期刊称号	继续保持	继续保持各类荣誉	10	10	
			影响力指数排名	全国中国政治类期刊50 名之内	25名	10	10	
			各类二次文献及网站摘转篇数	≥20篇	31篇	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	期刊读者满意率	≥90%	≥96%	10	9	获得国家哲学社会科学文献中心(CASS)颁发《学报》最受欢迎期刊”证书。期刊读者反馈满意,未收到相关投诉,但未进行量化的满意度调查,满意度佐证资料不充足,后续加强开展满意度调查,进一步收集满意度佐证材料。
总分:						100	98.59	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党校教学保障项目						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		徐智勇		联系电话	68007225			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	4792.39	4687.18	4461.72	10	95.19%	9.52	
	其中:当年财政拨款	4792.39	4687.18	4461.72	—	95.19%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 通过将学员宿舍、教学会议、卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等方面委托给社会化服务团队, 提供与任务要求相匹配的后勤服务保障, 确保学员培训和会议顺利进行并取得预期效果。 目标二: 通过保障各部门为确保教学提出的维修需求、以及教学区域内发生的中小型维修、改造, 确保学员培训和会议顺利进行并取得预期效果。 目标三: 通过对硬件设备进行日常运维工作和巡检、维修和维护, 确保学员培训和会议顺利进行并取得预期效果。			目标一: 通过将学员宿舍、教学会议、卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等方面委托给社会化服务团队, 提供与任务要求相匹配的后勤服务保障, 确保学员培训和会议顺利进行并取得预期效果。 目标二: 通过保障各部门为确保教学提出的维修需求, 其中包括: 全年共实施7项小型维修项目, 完成了办公室调整搬家及空调移机等事项、以及教学区域内发生的中小型维修、改造, 确保学员培训和会议顺利进行并取得预期效果。 目标三: 通过对硬件设备进行日常运维工作和巡检、维修和维护, 确保学员培训和会议顺利进行并取得预期效果。服务满意率90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购学员文印物资	1028件	452件	1	0.5	受疫情影响, 物资采集安排变化较大。后续年度科学预估实际需求, 适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			学员宿舍物资	13478件	10600件	1	0.8	受疫情影响, 物资采集安排变化较大。后续年度科学预估实际需求, 适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			保洁物资	16128件	13019件	1	0.8	受疫情影响, 变化较大。后续年度科学预估实际需求并据此合理设定年度指标值, 适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			会议物资	9450件	8581件	1	0.8	受疫情影响, 变化较大。后续年度科学预估并据此合理设定年度指标值, 适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			工程物资	11395件	12120件	1	1	
			工程维修	11729件	12198件	1	1	
			洗涤用品	71731件	80873件	1	1	
			会议接待	206484人次	152778人次	1	0.8	受疫情影响, 变化较大。后续年度科学预估, 适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			场馆接待	23634人次	20782人次	1	0.8	受疫情影响, 变化较大。后续年度科学预估, 适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			餐饮服务人员数量	≥100人	100人	1	1	
			党性教育基地接待	9332人次	885人次	1	0.5	受疫情影响, 变化较大。后续年度科学预估, 适当调整绩效目标, 确保年度目标顺利完成。
			安全保卫工作保障	=1年	1年	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
续上页	续上页	设备运维保障	=1年	1年	1.5	1.5			
		绿化成活率	≥95%	98%	2	2			
		保安员数量	≥72人	73	2	2			
		物业管理人员数量	≥260人	245人	2	1.8	受疫情影响，变化较大。后续年度科学预估，适当调整绩效目标，确保年度目标顺利完成。		
	续上页	质量指标	绿化养护面积	≥37400平方米	39300平方米	1.5	1.5		
			一分校2021年教学保障项目结算审计	=1次	1次	1	1		
			项目施工严格按校（院）基本建设管理办法执行	符合要求	项目施工按基本建设管理办法执行	3	3		
			合同履行率	100%	100%	5	5		
			消防设备设施故障率	≤0%	0%	2	2		
			项目维修验收一次性验收合格率	≥95%	100%	2	2		
			系统设备正常运行率	≥98%	100%	2	2		
			政府采购率	100%按照采购文件规定进行采购	100%按照采购文件规定进行采购	2	2		
	续上页	时效指标	小型项目维修到场时间	≤48小时	通知后24小时内赶到现场，并安排人员进行维修	2	2		
			成本绩效分析工作完成	2022年12月30日前完成	11月30日前全部完成	5	5		
		成本指标	经费保障	≤4792.39万元	4461.72万元	5	5		
	续上页	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全校职工和培训学员用餐	充分保障，顺利进行	充分保障，顺利进行	10	10	
				保障学员培训和会议顺利进行	未出现影响教学情况	未出现影响教学情况发生	10	9	绩效支撑材料有待完善，后续加强收集效益佐证材料。
				保障党校教学、科研、决策咨询等工作的安全	有效顺利进行	有效顺利进行	10	9	绩效支撑材料有待完善，后续加强收集效益佐证材料。
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职员满意度	满意度≥95%	电话调研，满意度100%	10	10	
总分：					100	95.32			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党校OA系统升级改造						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		丁渠源		联系电话	68006126			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	292.86	281.91	281.91	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	292.86	281.91	281.91	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	OA系统升级			对于OA系统升级改造项目验收,完成各个办公OA系统的数据对接和适配,达到在新操作系统中正常运行,满足教职工在新系统下的办公使用;所有教职工办公电脑完成下发并更换,打印机复印机等相关设备驱动完成适配,办公软件完成适配;相关运维工作处理日常教职工对新系统的使用指导和技术支持、硬件维护等,实际工作均已基本达到预期工作要求及目标,教职工办公设备均已完成更换及适配,使用反馈良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	升级改造系统的套数	621台	621台	10	10	
		质量指标	系统升级改造	完成	完成	20	20	
			设备安装完好率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤292.8565万元	281.9115万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障党校各项工作顺利开展	有效保障	有效保障	30	29	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党校职工使用满意率	≥90%	≥90%	10	9	使用人员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党校互联网接入费							
主管部门		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		丁渠源			联系电话	68006126			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分		
	年度资金总额:	177.98	177.98	177.98	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	177.98	177.98	177.98	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市党校校园互联网接入分别为联通公司提供的700M带宽链路1条和电信公司提供的200M链路2条(一主一备),一分校校园互联网接入为联通公司提供的100M带宽链路,价格均为北京市政府采购价。			市党校校园互联网接入分别为联通公司提供的700M带宽链路1条和电信公司提供的200M链路2条(一主一备),一分校校园互联网接入为联通公司提供的100M带宽链路,价格均为北京市政府采购价。目标维党校日常办公及教学提供互联网使用基础,提供信息化办公教学对互联网的使用需求目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	电信公司提供的200M链路2条		2条	2条	5	5	
			联通公司提供给一分校的100M带宽链路		1条	1条	5	5	
			联通公司提供的700M带宽链路		1条	1条	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成合同签订		于2022年12月底前	于2022年12月底前	10	10	
		成本指标	项目总预算预算控制数		≤177.984万元	177.984万元	3	3	
			联通一分校互联网接入		≤18万元	18万元	4	4	
	联通公司互联网接入		≤135.984万元	135.984万元	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为教职工、学员访问互联网服务		提供良好服务	提供良好服务	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。
		可持续影响指标	为互联网访问服务提供带宽支撑		提供支撑	提供支撑	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工和学员的满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分:						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教学保障软硬件及资源更新升级							
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位		中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		戴珊		联系电话		68007365			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分		
	年度资金总额:		105.96	105.96	105.21	10	99.29%	9.93	
	其中:当年财政拨款		105.96	105.96	105.21	—	99.29%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对教学保障过程中的软硬件进行更新升级,以满足教学使用需要。			对教学保障过程中的软硬件进行更新升级,以满足教学使用需要。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	硬件设备购置数量		27台(套)	47台(套)	6	5.5	年初指标设置有误。
			软件及音视频素材购置数量		14套	18套	6	5.5	年初指标设置有误。
		质量 指标	硬件设备验收合格率		100%	100%	6	6	
			软件及音视频素材使用率		≥97%	97%	6	6	
		时效 指标	采购完成		2022年4月底前	2022年7月	5	4	因新冠疫情,未能正常办公,招标工作在6月仍在公示期。以后年度加快进度,实现年度指标。
			软硬件设备到位		2022年5月底前	2022年11月	4	3	因新冠疫情,未能正常办公,招标工作7月才完成。以后年度加快进度,实现年度指标。
			项目整体验收完成		2022年12月底前完成	项目于2022年11月完成	4	4	
		成本 指标	项目总预算控制数		≤105.9585万元	105.2079万元	5	5	
			硬件设备预算控制数		≤96.1834万元	96.1834万元	4	4	
			软件及音视频素材预算控制数		≤2.2894万元	2.2894万元	4	4	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	保障教学工作顺利开展		满足当前使用需要,保障教学工作顺利开展	及时补充硬件设备使得教学保障工作平稳运行	8	8	
			满足当前使用需要		满足当前使用需要,保障教学工作顺利开展	及时购买软件服务,使得广播电视工作站及视频制作等教学保障工作平稳运行,收效良好,获得好评	8	8	
		可持 续影 响指 标	硬件部分将持续保障教学工作		发挥应有作用	已发挥应有作用	7	6	绩效支撑材料有待完善;后续加强收集效益佐证材料。
			软件部分视频素材资源		应用于广播电视工作站宣传及教学视频宣传片等制作中,持续发挥宣传作用	软件部分视频素材资源应用于广播电视工作站宣传及教学视频宣传片等制作中,持续发挥宣传作用	7	6	绩效支撑材料有待完善;后续加强收集效益佐证材料。
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工和学员满意度		≥95%	95%	10	10		
总分:						100	94.93		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		软件运维费						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		戴珊			联系电话	68007365		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分
		年度资金总额:	20.46	20.46	20.46	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20.46	20.46	20.46	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为学校及学校承担的科研中心、基地等提供网站服务,有效开展宣传和信息发布工作,树立良好党校形象。				通过运维短信平台、邮件系统、瑞星杀毒软件、6个网站等进行维护,及对SSL证书选购和安装管理,为学校及学校承担的科研中心、基地等提供网站服务,有效开展宣传和信息发布工作,树立良好党校形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运维短信平台、邮件系统、杀毒软件、6个网站等	≥9项	9项	6	6	
			SSL证书选购和安装管理	7个	7个	6	6	
			运维周期	12个月	12个月	6	6	
		质量指标	故障及时响应率	≥90%	90%	6	6	
			故障排除率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	项目合同签订完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
		成本指标	项目总预算控制	≤20.46246万元	20.46246万元	5	5	
	运维短信平台、邮件系统、瑞星杀毒软件、6个网站等维护预算控制		≤19.1417万元	19.1417万元	5	5		
	SSL证书选购和安装管理预算控制		≤1.32076万元	1.32076万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位网络环境安全	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	保障党校各项工作的开展	有效保障	有效保障	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工和学员满意度	≥95%	95%	10	9	使用人员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络运维费						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		丁渠源			联系电话	68006126		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分
		年度资金总额:	93.26	93.26	93.03	—	99.75%	9.98
		其中:当年财政拨款	93.26	93.26	93.03	—	99.75%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各项目运维,满足网络和各信息系统正常运行,满足教职工办公需要,保障信息安全。				保障党校校园网络正常运行(包括有线网络及无线网络),通过各项目运维,满足网络和各信息系统正常运行,满足教职工办公需要,保障信息安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	故障响应率	≥90%	100%	10	10	
			运维周期	12个月	12个月	5	5	
			运维网络项目	7个	7个	5	5	
			UPS电源设备巡检保养数量	27个	27个	10	10	
		质量指标	故障排除率	≥90%	100%	5	5	
			故障及时响应率	≥90%	100%	5	5	
			时效指标	完成合同签订	于2022年12月底前	于2022年12月底前	5	5
	成本指标	项目总预算控制率	≤93.2562万元	93.027万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位网络环境安全	优良中低差	优	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。
可持续影响指标		保障教职工、学员工作开展	优良中低差	优	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	100%	10	9.5	使用人员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:						100	97.48	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络终端及设备运维						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		靖艳霞			联系电话	68006126		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.10	5.10	5.09	10	99.84%	9.98	
	其中:当年财政拨款	5.10	5.10	5.09	—	99.84%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障一分校网络终端及设备正常运行,确保教学培训和日常工作正常开展。			保障一分校网络终端及设备正常运行,确保教学培训和日常工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	瑞星杀毒软件客户端数	200个	200个	5	5	
			运维周期	12个月	12个月	5	5	
			网络系统运维项目	4个	4个	5	5	
			瑞星杀毒软件服务器端数	1个	1个	5	5	
		质量指标	故障及时响应率	≥90%	≥90%	8	8	
			故障排除率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	项目合同签订完成	2022年12月底前	2022年12月底前项目合同签订完成	7	7	
	成本指标	预算支出控制	≤5.1万元	5.09万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位网络环境安全	保障单位网络环境安全	保障单位网络环境安全	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益支撑材料。
可持续影响指标		保障教职工、学员工作顺利开展	保障教职工、学员工作顺利开展	保障教职工、学员工作顺利开展	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益支撑材料。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工和学员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分:					100	97.98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息系统云监测服务						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		丁渠源		联系电话	68006126			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	23.80	23.80	23.80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23.80	23.80	23.80	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对目前党校在外网上提供信息服务的网站加强校园网关键部位监测和预警,切实保障重大活动网络和信息系统安全。			对目前党校在外网上提供信息服务的网站加强校园网关键部位监测和预警,切实保障重大活动网络和信息系统安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护网站	6个	6个	10	10	
			运维周期	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	故障排除率	≥90%	100%	8	8	
			故障及时响应率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	完成合同签订	于2022年12月底前	于2022年12月底前	7	7	
	成本指标	预算控制数	≤23.8万元	23.8万元	7	7		
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障各网站系统安全	有效保障	有效保障	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。	
	可持续影响指标	防止攻击事故的发生	有效防止	有效防止	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工和学员满意度	≥95%	95%	10	9	使用人员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应用系统运维费						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		戴珊			联系电话	68007365		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	51.30	51.30	51.30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	51.30	51.30	51.30	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各应用系统运维,满足系统和网站正常运行,满足教职工办公需要,保障信息安全。			通过各应用系统运维,满足系统和网站正常运行,满足教职工办公需要,保障信息安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运维系统数量	3个	6个	10	10	
			运维周期	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	故障排除率	≥90%	90%	8	8	
			故障及时响应率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	项目合同签订	于2023年12月底前完成	于2023年12月底前完成	7	7	
	成本指标	项目支出总额控制在预算批复范围内	≤51.3万元	51.3万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障党校各项工作的开展,保障单位网络环境安全	有效保障	有效保障	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。
可持续影响指标		保障教职工、学员工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工和学员满意率	≥95%	90%	10	9	使用人员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新能源汽车租赁费						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		肖武			联系电话	68007289		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.40	8.40	8.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.40	8.40	8.40	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于及时追加和申请党政机关新能源机要通信车辆相关财政预算的通知》和车改办核定的我校新能源机要通信车标准，租用2台新能源汽车，以满足我校正常运转用车需求。			根据《关于及时追加和申请党政机关新能源机要通信车辆相关财政预算的通知》和车改办核定的我校新能源机要通信车标准，租用 1台新能源汽车，以满足我校正常运转用车需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成日常机要保障任务次数	249次	249次	10	10	
			租赁新能源汽车	=2辆	2辆	10	10	
		质量指标	车辆质量	符合设备质量验收相关要求	符合设备质量验收相关要求	10	10	
		时效指标	租赁期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤8.4万元	8.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	车辆技术状况	良好	良好	15	15	
社会效益指标		保障党校日常工作	顺利开展，提高工作效率	满足我校正常运转用车需求，提高工作效率	15	14	项目效益佐证资料收集不全面，后续将进一步提升主体班教学质量。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	100%	10	9	使用人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一分校消防系统维修改造工程						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位		中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		徐智勇		联系电话		68007225		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:		80.12	80.12	75.28	10.00	94%	9.40
	其中:当年财政拨款		80.12	80.12	75.28	—	94%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对一分校食堂加装灶台灭火系统、对消防泵房、教学楼等增设防火门及报警末端设备,完成消防系统维修,满足消防安全需要。			2022年完成一分校消防系统维修改造工程,项目通过验收,符合规范要求;项目支付金额75.28万元,未超预算批复金额;对一分校食堂加装灶台灭火系统、对消防泵房、教学楼等增设防火门及报警末端设备,完成消防系统维修,满足消防安全需要。使用单位满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	控制箱(柜)更换	5台	5台	3	3	
			感烟探测器	231个	231个	3	3	
			灶台灭火系统	一套	一套	2	2	
			防火门	18个	18个	2	2	
			感温火灾探测器	9个	9个	5	5	
	质量指标	项目施工符合验收规范及图纸要求	符合要求、通过验收	通过验收并签署验收单	15	15		
		时效指标	在2022年11月之前完成施工改造	2022年11月30日前验收	2022年11月9日通过验收	10	10	
		成本指标	预算控制数	支付金额≤80.12万元	支付金额75.28万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障党校日常工作顺利开展	消除隐患	解决了消防安全隐患	30	28	项目效益佐证资料不够全面,收集力度尚需加强,后续年度加强效益佐证材料收集。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意度≥90%	通过电话调研,满意度100%	10	9	使用人员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:						100	96.40	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		加密视频会议系统主会场建设						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		戴珊		联系电话	68007365			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	302.61	302.61	295.99	—	97.81%	9.78	
	其中:当年财政拨款	302.61	302.61	295.99	—	97.81%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分保障市委领导参与的重大会议顺利召开,申请升级改造中共北京市委党校礼堂和综合楼第一报告厅的加密视频会议分会场为全市视频加密会议分会场。			为充分保障市委领导参与的重大会议顺利召开,申请升级改造中共北京市委党校礼堂和综合楼第一报告厅的加密视频会议分会场为全市视频加密会议分会场。按时完成项目建设,并在年底疫情严重、联通设备无法进场的情况下保障了全市十九届六中全会的轮训班的正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增设备数量	≥70个(台、套、件、辆)	70个	5	5	
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15
		设备质量达标技术指标		达到技术标准	达到技术标准	10	10	
		时效指标	方案制定和前期准备时间	2月	2月	2.5	2.5	
			采购物品到位时间	7月	9月	2.5	0	受疫情影响,供货到位延期,后期集成进行了赶工。后续年度科学预估实际需求并据此合理设定年度指标值。
			验收时间	11月	11月	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	≤302.606306万元	295.993852万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障会议视频信号质量,保障信号清晰稳定	得到提升	得到提升	15	15	
			保障大会声音清晰	得到提升	得到提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	人员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:					100	95.28		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		课题研究类项目						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校			实施单位			
项目负责人		刁琳琳			联系电话			
		年初预算数			全年预算数			
		全年执行数			分值(10分)			
		执行率			得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	587.90	587.90	471.87	10	80.26%	8.03	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	587.90	587.90	471.87	—	80%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步加强决策咨询项目的组织管理,提高项目研究的积极性、针对性和有效性,高标准完成年度研究任务,多出高质量成果。计划落实以下工作:一是根据首都高端智库理事会明确的研究任务,按照市委市政府中心工作和校(院)研究特色,发布并完成16个决策咨询项目,保质保量做好智库研究工作;二是根据首都高端智库理事会和校(院)关于智库成果奖励相关规定,及时对年度形成的优秀成果进行了奖励。进一步加强了决策咨询项目的组织管理,提高了项目研究的积极性、针对性和有效性,高标准完成年度研究任务,多出高质量成果。</p>			<p>一是根据首都高端智库理事会明确的研究任务,按照市委市政府中心工作和校(院)研究特色,发布并完成了17个决策咨询项目,保质保量做好智库研究工作;二是根据首都高端智库理事会和校(院)关于智库成果奖励相关规定,及时对年度形成的优秀成果进行了奖励。进一步加强了决策咨询项目的组织管理,提高了项目研究的积极性、针对性和有效性,高标准完成年度研究任务,多出高质量成果。</p>				
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展智库项目	16项	17项	5	5	首都高端智库理事会根据市委市政府中心工作需要,新增一项省部级重大任务。
			发放智库成果奖励	80万元	45.58万元	5	5	应发奖励已全部发放,后续年度科学预估实际需求,确保年度目标顺利完成。
			北京市社科基金项目	18项	18项	5	5	
			国家社科基金项目	1项	1项	5	5	
			项目成果获批示或采用	16篇	12篇	5	4	4项项目成果未获得领导批示,经专家评审后结项。
		质量指标	项目达到结项评审要求	100%	100%	5	5	
			智库奖励及时发放	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目成果获批示或采用	在12月31日前	12月31前获批示	5	4.5	
			2021智库应奖成果奖励	全部成果奖励在年内发放情况发放完毕	应奖成果奖励年底前全部发放	5	5	
		成本指标	项目研究经费	290万元	31.39万元	2.5	2	所有项目均正常开展研究,因项目经费使用期限为两年,22年仅使用了半年,且因疫情影响,差旅费无法支出,故产生资金结余;该指标代为22年新立项项目的研究经费支出和22年成果奖励支出,故金额比年度总金额少,剩余经费将结转至下一年度。
成果奖励经费	70万元		45.58万元	2.5	2.5	应发成果奖励已全部发放,因部分咨询报告未获得领导批示,资金发生结余;该指标代为22年新立项项目的研究经费支出和22年成果奖励支出,故金额比年度总金额少,剩余经费将结转至下一年度。		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教研人员的科研实力	教职工工决策咨询能力水平有所提升	22年教职工工成果数量有明显增长,共26篇教职工工咨询报告获领导批示,较21年增长9篇	10	10		
		项目研究报告、专著、北京市和国家课题论文集、学术论文等研究成果	≥19篇	45篇	10	10		
	可持续影响指标	发挥智库作用,为市委市政府决策提供咨询服务。提升党校在全市高端智库当中的影响力	影响力有所提升	智库成果数量在全市14家智库中排名第一,智库影响力不断提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教研人员满意度	≥90%	决策咨询项目均按期结项,教职工工和学员积极向内参投稿,未收到相关投诉	10	9	教职工工和学员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:					100	95.03		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		博士后工作站						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		洪小良			联系电话	010-68003053		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	59.04	59.04	37.54	10	63.59%	6.36	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	59.04	59.04	37.54	—	63.59%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我校教研人才的科研能力和综合素质,培养储备一支适应首都现代化建设需要,具有创新能力的跨学科复合型 and 战略型的高层次人才队伍,进而在首都现代化建设中发挥更好的作用。			提高了我校教研人才的科研能力和综合素质,培养了一支适应首都现代化建设需要,具有创新能力的跨学科复合型和战略型的高层次人才队伍,在首都现代化建设中发挥了更好的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	博士后人员	4人	1人	15	11	1人在站,没有新进站博士后,后续年度项目执行过程中做好规划。
		质量指标	博士后管理工作	符合《中共北京市委党校博士后工作管理规定(暂行)京校办发(2017)22号》、《中共北京市委党校(北京行政学院)博士后人员进出站管理办法》京校办发(2018)39号、《中共北京市委党校(北京行政学院)博士后人员考核管理办法》京校办发(2018)41号等文件规定	符合	7.5	7.5	
			日常经费支付	符合关于贯彻落实《国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见》有关问题的通知(人社部发(2017)20号)和《关于调整博士后日常经费标准的通知》	符合	7.5	7.5	
		时效指标	博士后进站、出站以及中期考核各项工作	11月底	11月底	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤59.037024万元	37.541398万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	博士后科研成果	≥6篇	2篇文章(校定重点核心报刊)+5篇文章(普通核心报刊)	10	10	
			博士后工作能力	得到好评	得到好评	10	8	项目效益佐证资料收集力度不强,后续年度加强效益支撑材料的收集。
			博士后研究能力	有所提高	有所提高	10	8	项目效益佐证资料收集力度不强,后续年度加强效益支撑材料的收集。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	博士后满意度	≥80%	90%	10	10	
总分:					100	88.36		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党性基地运维保障项目						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		戴珊		联系电话	68007365			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	32.89	32.89	32.21	—	97.92%	9.79	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	32.89	32.89	32.21	—	97.92%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对口字楼党性教育基地的设备进行维修保障，以满足教学使用需要。口字楼党性教育基地多媒体设备建设金额为447.6万元，该系统有380多件设备组成，经过7年高强度的使用，不少设备老化损坏，2020年纯硬件维修更换就有12次，原先使用学校多媒体教学维修经费难以支付口字楼维修的开支，并且重点设备没有多余备份。目标计划保障好口字楼设备正常运行，及时维修，并且以租赁的形式，租借重要设备以保障设备损坏时基地的正常运行。			对口字楼党性教育基地的设备进行维修保障，以满足教学使用需要。口字楼党性教育基地多媒体设备建设金额为447.6万元，该系统有380多件设备组成，经过7年高强度的使用，不少设备老化损坏，2020年纯硬件维修更换就有12次，原先使用学校多媒体教学维修经费难以支付口字楼维修的开支，并且重点设备没有多余备份。通过项目实施保障好口字楼设备正常运行，及时维修。 改善视频传输信号不稳定的问题。 改善现有投影展项色彩不均，亮度不够的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每月定时保障	12次/年	12次/年	2	2	
			故障维修率	90%	90%	2	2	
			运维保障范围内设施设备数	380个	380个	2	2	
			购置投影备品备件	15套	15套	3	3	
			出现故障上门维修	24小时内上门维修	24小时内上门维修	3	3	
		设备定期巡检及维护每月按时进行保障	4次	每月4次以上	2	2		
		质量指标	正常教学保障	基地运行基本满足参观要求	基本满足参观要求	2	2	
			改善现有投影展项色彩不均，亮度不够	基地运行基本满足参观要求	基本满足参观要求	2	2	
			改善视频传输信号不稳定	基地运行基本满足参观要求	基本满足参观要求	2	2	
			7*24小时电话技术支持	满足	满足	2	2	
	重大活动现场保障		满足	满足	2	2		
	时效指标	24小时内上门维修	满足	满足	2	2		
		验收合格率	100%	100%	3	3		
		方案制定和前期准备时间	2月	2月	3	3		
		备品备件到位	2022年5月底前	9月	3	0	受疫情影响，签订合同和备品购置延期。以后年度合理规划时间，实现年度指标。	
		项目采购验收	2022年12月底前	11月	2	2		
	成本指标	维保合同签订及备品备件采购	2022年4月底前	9月	2	0	受疫情影响，签订合同和备品购置延期。以后年度合理规划时间，实现年度指标。	
		按时进行保障	按时保障	按时保障	3	3		
		项目总资金	≤32.89万元	32.205万元	3	3		
购置投影备品备件		≤24.25万元	24.25万元	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足当前使用需要	满足	满足	15	15		
	可持续影响指标	保障教学工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工和学员满意度	≥95%	90%	10	9	使用人员反馈较满意，但未进行详细的满意度调查，酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:					100	93.79		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		电子政务云运维费						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校			实施单位	中国共产党北京市委员会党校		
项目负责人		戴珊			联系电话	68007365		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	183.61	183.61	183.56	10	99.97%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	183.61	183.61	183.56	—	99.97%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过电子政务云平台运维服务,满足邮件系统和网站正常运行,满足教职工办公需要,保障信息安全。			通过电子政务云平台运维服务,满足邮件系统和网站正常运行,满足教职工办公需要,保障信息安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务期	1年	1年	5	5	
			对电子政务云平台上的系统进行运维	12月	12月	6	6	
			等保测评	1次	1次	8	8	
		质量指标	服务保障率	90%	90%	5	5	
			故障及时响应率	90%	90%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成项目合同签订	于12月底前	于12月底前	5	5	
		成本指标	等保测评预算控制数	≤7.5万元	7.5万元	4	4	
			电子政务云预算控制数	≤176.11488万元	176.06488万元	4	4	
	项目整体预算控制数		≤183.61488万元	183.56488万元	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保证邮件系统、多个网站、学历信息在线查询系统和资产管理系统平稳运行	有效开展	有效开展	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。	
	可持续影响指标	有效保障教职工、学员工作顺利开展	有效开展	有效开展	15	14	绩效支撑材料有待完善,后续加强收集效益佐证材料。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工和学员满意率	≥90%	满意	10	9	使用人员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:					100	97.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		以前年度工程项目尾款及质保金						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		徐智勇		联系电话	68007225			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	1,902.21	1,103.51	409.40	10	37%	3.71	
	其中:当年财政拨款	1,103.51	1,103.51	409.40	—	37%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	798.70	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成尾款及质保金支付;符合支付要求,提供完整支付资料;管理单位满意度达到90%以上。			2022年完成尾款及质保金支付;符合支付要求,合计支付409.4万元,提供完整支付资料,管理单位满意度达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费支付	完成8项款项支付	2项	10	2.5	质保金共2项,支付1项。未支付原因主要是项目存在未整改完成问题,待整改完成后支付;施工尾款共3项,支付完成1项,其余两个项目工程结算审计尚未完成,待完成后支付;设计费尾款共3项,根据合同,项目结算审计完成后支付,待项目结算审计完成后予以支付。
		质量指标	验收资料齐全,符合合同约定	符合管理部门要求	符合要求	10	10	
		时效指标	2022年11月底前完成尾款支付	2022年11月底前完成支付	项目无质保问题项目及结算完成项目在2022年12月16日完成支付	20	20	因全市二十大轮训安排及疫情防控要求,教职工居家办公,付款票据无法送达财务人员,12月逐步放开后,预约入校后才能完成报销手续,后续加强对结算时间的控制。
		成本指标	预算控制数	支付金额≤1902.1万元	支付409.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过工程结算审计,合理控制投资金额	工程结算审计后支付尾款	通过工程结算审计,节省项目投资16万元	15	15	
		社会效益指标	以质保金为依托,保障项目在质保期内发现问题随时进行保修,保障楼宇正常运行	各项目楼宇正常运行	正常完成保修任务,各项目楼宇正常运行	15	13	项目效益佐证资料收集力度不强,后续年度加强效益支撑材料的收集。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管理单位满意度	≥90%	电话调研,满意度100%	10	10		
总分:					100	84.21		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		3号学员宿舍楼购置通用设备（办公设备购置）						
主管部门		中国共产党北京市委员会党校		实施单位	中国共产党北京市委员会党校			
项目负责人		徐智勇		联系电话	68007225			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额:	47.23	45.81	45.81	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	47.23	45.81	45.81	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成设备购置,按时投入使用,保障党校日常工作顺利开展,提升办学条件。			2022年完成设备购置,按时投入使用,保障党校日常工作顺利开展,提升办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备	165(台、套、件、辆)	165(台、套、件、辆)	10	10	
		质量指标	无故障率	95%	99%	20	20	
		时效指标	采购工作	6月	4月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤47.23万元	45.81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足学校教学工作需要使用率	90%	100%	5	5	
		社会效益指标	培训班次使用率	90%	100%	5	5	
			保障党校日常工作顺利开展,提高工作效率	提高工作效率	已顺利开展,提高效率	5	4	佐证材料不足,后续将进一步优化工作开展。
		生态效益指标	购置家具和设备符合国家环保标准	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	资产寿命周期内满足教学需要	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	10	9	使用人员反馈较满意,但未进行详细的满意度调查,酌情扣分。以后年度加强满意度数据统计。	
总分:					100	98		